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GUIA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2023-2024
1 Dades d’identificacio de I'assignatura

Datos de identificacion de la asignatura
Nom de lassignatura | DIRECCIO I EXECUCIO D’OBRES
Credits ECTS 6 Curs 4 Semestre 1
Créditos ECTS Curso Semestre
Tipus de formacio OBLIGATORIA \
Tipo de formacion ESPECIALITA | Idioma/es en que simparteix I'assignatura VALENCIA /
basica, especifica, optativa Idioma/s en que se imparte la asignatra CASTELLA
bdasica, especifica, optativa T

Mateéria
Materia

PROJECTES DE DISSENY D'INTERIORS

Titol Superior

GRAU EN ENSENYAMENTS ARTISTICS SUPERIORS DE DISSENY

Titulo Superior D'INTERIORS
gl DISSENY D'INTERIORS
Centre ' ’
Centro ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY D’ALCOI
D e mento DISSENY D'INTERIORS
E;g;gggggg% Almudena Vidal Calatayud
e-mail . . . .
e-mail vidala@easdalcoi.es m.vidalcalatayud@iseacv.gva.es
1.1 Objectius generals i contribucioé de I'assignatura al perfil professional de la titulacié

- Objetivos generales y contribucién de la asignatura al perfil profesional de la titulacién

CONTRIBUCION PERFIL AMBITO
OBJETIVOS GENERALES PROFESIONAL PROFESIONAL
OB1 Valorar las aportaciones de todos los agentes que

intervienen en la obra de interiorismo.

Aplicar, en el proceso de ejecucion, las correcciones
OB2 y mejoras necesarias para obtener interiores
saludables y sostenibles.

Analizar, investigar y
proyectar.

Gestién y direccién
de obras e
investigacion.

Comprender el proceso de ejecucién de una obra de

ejecucion de obras.

profesién.

OB3 | . v Investigacion.
interiorismo.
. L. -, Dirigir equipos de proyectos y
OB4 Apl|ca_r Ias',tecmcas de gestion del proyecto en Ia de ejecucion de obras de Gestion de obras.
organizacion de una obra. e . ;
disefio de interiores.
OB5 Dirigir, organizar y c_oordlnar los distintos agentes en Direccion de obras.
el proceso constructivo.
OB6 Elaborar la documentacién necesaria a lo largo del Gestion de obras e
roceso de ejecucidon de una obra. . ) investigacion.
P : Actuar de interlocutor directo E
ante las administraciones Gestis di .,
Aplicar la normativa de obligado cumplimiento en la publicas en el ambito de su estion y direccion
OB7 de obras e

investigacion.
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1.2 Coneixements previs
- Conocimientos previos
CURSO CONOCIMIENTOS PREVIOS CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS
10 Proyectos basicos L Fotografia y medios audiovisuales
Sistemas de representacion
Proyectos I
29 Instalaciones y sistemas Tecnologia digital aplicada al disefio de interiores
Materiales y estructuras
Construccién
Proyectos II
30 Medicione_sly presupuestos Taller de presentacidén y comunicacion de proyecto
Construccién avanzada
Gestién del disefio
40 La asignatura se coordina con Proyectos III y puede compartir actividades, ocasionalmente, con
Patologias de la edificacién y Marketing y comunicacién
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2 Competeéncies de I'assignatura
Competencias de la asignatura

PESO en
COMPETENCIAS oB RA instrum. Contribucién
Evaluac.
o |CT1_ Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 34 56 145 62.5 Bastante
+ [motivadora. T Y !
i - —
5 CT3_ Solucionar pr_ob_lemas y toma_r decisiones que 1,4,56|1,2,3,6 62,5 Bastante
3 respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
(= . . . . . .
© C.T2_.Recoger |nf9rmaC|on significativa, analizarla, 2,4,56,71,2,5,6 37,5 Un poco
= |sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CG7_ Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y
saber adaptarse a equipos multidisciplinares. 1,3,6 1,4 /5 Mucho
9 CG15_ Conocer procesos y materiales y coordinar la propia
< |intervencién con otros profesionales, segun las secuenciasy |1,2,3,5,6[ 1,2,3,5 50 Bastante
@ |grados de compatibilidad.
G |CcG10_ Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la 1256 7 23 125 Un poco
9 | evolucién tecnoldgica industrial. rermr ! ! P
CG16_ Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente
sostenibles. 2,5,6 2,3 25 Un poco
CE3_ Dirigir y certificar la realizacion de proyectos de 1,2, 3,4,
o interiores. 56,7 1,6 25 Un poco
= | CE8_ Conocer los procesos de fabricacién, produccién y
"g manufacturados mas usuales de los diferentes sectores 1,3,5,6 (1,2,3,5 37,5 Un poco
2 | vinculados al disefio de interiores.
W |CE11_ Dominar la tecnologia digital especifica vinculada al 2 46 135 100 Mucho
desarrollo y ejecucién de proyectos de interiorismo. L e

Se aflade CT2, porque se parte de que el alumnado es el que genera el material tedrico, en base a la guia

proporcionada; y CG10 y 16 porque les preparan para incluir en sus disefos criterios de sostenibilidad y nuevas formas

constructivas.

3 Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D'APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

. L . Unidades
Resultados de Aprendizaje OBjetivos Competencias Didacticas
Organiza lanifica de forma eficiente y creativa el proceso €ri, 23
RA1 ganiza y p Y P 3,4,5,6 CG 7,15 1,2,4,10
de ejecucion de la obra.
CES, 11
Analiza y valora de forma eficiente y creativa los factores CT2, 3
RA2 que influyen para la puesta en obra de los diferentes 1,4,5 CG 10, 15,16 CE |3, 4, 5,6, 7,8
elementos constructivos. 8
. Ly e CT3
RA3 Detfa{:ta problerpasNde ejecucion de la obra vy justifica Ias. 2,4,56,7| CG10,15,16 |3,5,6,7,8,9
decisiones de disefio y ejecucion tomadas en consecuencia. CES8 11
RA4 Diferencia las func_:|ones de los agentes que intervienen en el 1,3,5 CT1, CG7 1,2, 10
proceso constructivo.
Conoce y elige con criterio materiales y procesos CT1, CT2, CG15,
G constructivos sostenibles. 1,2,3,5 CE3, CES8, CE11 3,5,6,7,8,9
RA6 Desarrqlla la d_ocumentacm_n necesaria y selecao_na Ia_\ _ 1,2,6,7 CT2, CT3 1,2, 4,10
normativa aplicable en la ejecucion de obras de interiorismo.

El grado de dominio que debe adquirirse para cada uno de estos resultados, esta en funcion del grado de contribucion
de las competencias relacionadas. Ver apartado 4 de esta guia. Se han indicado las U.D. para enlazar con el punto

siguiente.
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Nota important: Les competéncies estan expressades en un sentit genéric pel que és necessari incloure en la guia
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concrecié d'una o diverses competéncies, fent
explicit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir I'alumnat i contenen en la seua formulacié el criteri amb el
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien alldo que I'alumnat sera capa¢ de demostrar en
finalitzar I'assignatura o matéria i reflecteixen, aixi mateix, el grau d'adquisici6 de la competéncia o conjunt de
competéncies.

Nota importante: Las competencias estan expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la
guia docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concrecién de una o varias competencias,
haciendo explicito el grado de dominio o desempefio que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulacion el
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado serd capaz
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisicion de la competencia o
conjunto de competencias.

4 Continguts de I'assignatura i organitzacié temporal de I'aprenentatge
Contenidos de la asignatura y organizacion temporal del aprendizaje

Descripcié per blocs de contingut, unitats didactiques, temes,... Planificacié temporal
Descripcién por bloques de contenido, unidades didacticas, temas,... Planificacion temporal
TOTAL: 27 sesiones
BLOQUE , (1 sesion = 3 horas)
TEMATICO UNIDADES DIDACTICAS Fechas - NGmero
Sesion ;
sesiones
Presentacion asignatura. 2023-09-26 1de2
1 éPor donde empezamos? 2
) I. i (Proyecto, agentes, LOE, CTE) 2023-09-28 2de2
Y/ T (T El “papeleo”. 2023-10-03 | 1de3
(Entre el disefio y (Peticidn de licencias, calculo de tasas, coordinacion otros
el primer ladrillo) [ técnicos) 2023-10-05 2de3 3
Autoevaluacién BTI (formulario) 1.
Revision conjunta actividades BT-I 2023-10-10 3de3
i 4 1
iBorrén y cuenta nueva! 2023-10-12 1 de 2
3 (Actuaciones previas) 2
II. Analisis caso peluqueria “Caracter” de Serrano+Baquero| 2023-10-17 2de?2
3,2, 1y... iManos a la obra!
iaqc_loln! EjTraI:t))aJos (Ponemos en prictica el replanteo) 2023-10-19 lde3
iniciales de obra) 4 Visita de obra 1 2023-10-24 | 2de3 3
Autoevaluacion BTII (formulario) 2023-10-26 3de3
Dentro y fuera. 2023-10-31 | 1de4
(Cerramientos y particiones)
Revision conjunta actividades BT-II 2023-11-02 2de4 4
III. E8-REPLANTEO 2023-11-07 | 3 de4
La obra: del —
papel al espacio Visita d_e obra 2_ 2023-11-09 4 de 4
iOstras, las instalaciones! 2023-11-14 1 de 2
6 (Puesta en obra de instalaciones) 2
Autoevaluacion BTIII (formulario) 2023-11-16 2de?2
. Carpinteria interior y exterior. Cerrajeria. 2023-11-21 1de?2 )
Visita de obra 3 2023-11-23 2de?2
Trabajo autonomo. Preparacion entregas.
IV. . . e -11-
Vestimos la obra Revision clon!unta actividades BT-III 2023-11-28 1
iQué bien nos ha quedado!
(Revestimientos: tipos y ejecucidn) 2023-11-30 1de2
8 Autoevaluacién BTIV (formulario) 2
Taller Grupo Puma 2023-12-05 2de?2
V. Ya lo decia Mies: Dios esta en los detalles. 2023-12-07 1de3
iQue todo esté (Elaboracion de detalles constructivos)
perfecto ya 9 E11: DETALLE 1/1 2023-12-12 2de3 3
tiempo! E11: DETALLE 1/1 2023-12-14 3de3
) éComo organizamos todo esto?
Las sesiones de (10 (Control y gestion de obra) 2024-12-19 1de3 3
estas dos U.D. se Revision conjunta actividades BT-IV
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intercalan segun Control y gestion de obra 2024-12-21 2de3
requiera PR III.
Autoevaluacion BTV (formulario) 2024-01-09 3de3
Revision general de actividades de curso. Trabajo en
aula. 2024-01-11 1de3
Revisiones Revision general de actividades de curso. Trabajo en
tutorias final‘e,:s aula. 2024-01-16 2des3 3
Revision general de actividades de curso. Trabajo en
aula. Entrega final BTI, BTII, BTIII, BTIV, BTV 2024-01-18 3de3
Nota: Esta planificacion temporal puede ser modificada y adaptada en funcion de como se desarrolle el
curso. Las sesiones de las U.D. 9 y 10 pueden ser intercaladas entre las de las demas U.D., o seguirse tal y 30

como se presentan.
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5 Activitats formatives

Actividades formativas

5.1 Activitats de treball presencials i de treball autonom
5.2 Actividades de trabajo presenciales y de trabajo auténomo

ACTIVITATS
ACTIVIDADES

Metodologia d’ensenyanga-aprenentatge
Metodologia de ensefianza-aprendizaje

Relacié amb els Resultats d’Aprenentatge
Relacién con los Resultados de Aprendizaje

Volum treball
( en n° hores o ECTS)
Volumen trabajo
(en n® horas o ECTS)

ACT.

ACT.

ACTIVIDADES SIMBOLICAS (El' alumnado lee, escucha, PRES AUTO RA SISTEMA
recopila, ordena, reflexiona, argumenta, formula... : : EVALUACION
(horas) | (horas)
= . .
) Preparar, en grupos, material de conjlsulta sngunendo - Fichas de obra
= una determinada estructura o guién, segun el -
S . - 20 40 2,4,5 6 - Rubricas
S contenido de cada U.D., formando un cuaderno virtual. .
9] . - - Listas control
< (Trabajamos con moodle y milaulas).
I Prepara las fichas de control de obra segun - Fichas de obra
E especificaciones dadas, en funcion de las visitas 5 10 23 5 - Rubricas
£ programadas. (Se compartiran en el aula, en las re - Debate
< sesiones de revisidon comunal) - Listas control
-U 7.
&y Contestar, consultando el material tedrico generado, - Prueba obietiva
> preguntas cortas por equipos. FORMATO TRIVIAL, con 2 TODOS . J
=] : - Listas control
v} premios.
<
ACTIVIDADES CONTEXTUALIZADAS AP AA RA SISTEMA
(El alumnado observa, analiza, diagnostica...) EVALUACION
= Dk
& Realizar un ejercicio de replanteo lo mas ajustado a la —Obslzl;\t/):giaosnes
S realdad posible, en la terraza de la cafeteria de la 2 2 2,3 profesora
< EASD. - Listas control
o
& Analizar el proceso de direccién de la obra de - Rubricas
> interiorismo y de la organizacién de la misma. Llevarlo 40 5 TODAS - Practica
g a cabo para un proyecto propio. - Listas control
ACTIVIDADES EN CONTEXTO REAL SISTEMA
(El alumnado realiza, elabora, resuelve, actla, ingenia, investiga, AP AA RA EVALUACION
construye, disefia...)
= o
& Visita a Replus Cocentaina (actividad de —Obsil;\lj:((::iisnes
> departamento, por lo que no aparece en horario de 4 RA2 rofesora
s} asignatura), para conocer novedades y el estandar P
< - - Listas control
Passivhaus.
o =
& Taller microcementeo y morteros de cal. Visitas a obra RA2, F'_d;\?jsbﬂiazbra
S segun calendario, dejando constancia del seguimiento 12 8 RA3, _ Debate
e} en el cuaderno de visitas de obra. RA4 .
< - Listas control
TOTAL (150 horas)
6 ECTS x 25 horas / ECTS = 150 horas 81 h 69 h
TOTAL EN % 60% 40%
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Sistema d’avaluacio i qualificacié
Sistema de evaluacion y calificacion

6.1

Instruments d’avaluacioé
Instrumentos de evaluacion
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,...), exposicio oral, treballs dirigits, projectes,
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observacio, portafolio, ...
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,...), exposicion oral, trabajos dirigidos, proyectos,
talleres, estudios de caso, cuadernos de observacion, portafolio, ...

INSTRUMENT D’AVALUACIO i
INSTRUMENTO DE EVALUACION

Resultats d’Aprenentatge avaluats
Resultados de Aprendizaje evaluados

Percentatge atorgat (%)
Porcentaje otorgado (%)

Instrumentos de evaluacion (I1.E.), instrumentos de calificacion (I.C.) y ponderacion (PO).

E = EJERCICIO; LCA = LISTA CONTROL Y ASISTENCIA; LC = LISTA CONTROL; RU = RUBRICA; DB = DEBATE.

Se establecen las relaciones entre ellos en la tabla siguiente:

E1l E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 El11 E11l
=
O O O 2| © O =z O O
S | s|85 | &5 | 2Els. |5 E S8 18- | & |54
S o | & ES| 259 gsv| &% < 3 g | =B x5
o o a o Z5 | 58 act.® S OF <5 | 5% o a 2o
< o o (@ =1 O o S o ) =z Z 0 O o - : Y
> 2 °& & oR | O8o Ogo = < O < LH> 9% | C2 6k
W < = — = REF BRES 09 T eSS | FU5 E -5
= O ) 0w .| o8 oS = =5 Eo Xl O O Qg E
[1H] = | ] < © Ww o © w o = 2 & w wn (B L w O
a 2] > > TS5 >x™a >Mag Z W0 « w O Z 4+ > > =
o | | g | & | 282 ¢ z 35|87 | ¢ |g%
= & & re | g = O g | © a o
=
=) o) = 0
4 F = ~ 9 ) 0
% % < o O (Ojen P Wt Wt
Z = = > S 5 8 < e
p= = o o O S 0 n n
. n T S ™ c o =) g g
“‘- & S o S 33 > 59| &8
= o < S o = =
o o (T
LC LC
LCA LC LC LC LC LC LC LC
LC | ru | RuU RU rRu | RY RU DB RU RU | PB | Rru RU
RU RU
PO. 5% | 7,5% 7,5% 4% 5% 5% 0% 8% 0% 5% 5% 5%
BT E2 E3 ES E10
I GES GES BTI BTI
PO 7,5% 7,5% 0% 5%
Revision conjunta actividades BT-1: 10 de octubre de 2023
BT El E4 E8 ES E10
II V1 BTIIL REP BTIIL BTII
PO 5% 4% 8% 0% 5%
Revisién conjunta actividades BT-II: 2 de noviembre de 2023
BT El E4 ES E10 E11
III V2 BTIII BTIII BTIII BTIII
PO 5% 4% 0% 5% 5%
Revisiéon conjunta actividades BT-III: 28 de noviembre de 2023
BT E1l E4 E9 E10 E11l
IV V3 BTIV BTIV BTIV BTIV
PO 5% 4% 0% 5% 5%
Revisidon conjunta actividades BT-IV: 19 de diciembre de 2023
BT ES5 E6 ES E10 E11
\' PRE PLA BTV BTV BTV
PO 5% 5% 0% 5% 5%
Entrega final actividades BT-I, BT-1I, BT-III, BT-IV Y BT-V: 18 de enero de 2024
PO. | o0 | 7,5% | 7,5% | 12% | 5% 5% 0% 8% | 0% | 25% | 10% | 5%

Nota: los instrumentos de evaluacion podran ser sustituidos o cambiados por otros si, a medida que avanza el curso, se
considera necesario.
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6.2 Criteris d’avaluacio i dates d’entrega
Criterios de evaluacion y fechas de entrega

Las fechas de entrega de las actividades, por bloque tematico, seran las indicadas en el apartado anterior.

Las fechas para la convocatoria ordinaria y extraordinaria se estableceran dentro de la semana de exdmenes prevista.
Todo el alumnado tiene derecho a dos convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria.

Dado el caracter presencial, basico y obligatorio de la asignatura, la calificacion del alumnado quedara
necesariamente vinculada a su asistencia regular y activa, y al seguimiento del programa de formacion de acuerdo
con lo siguiente:

- Para la aplicacién del sistema de evaluacion continua el alumnado debera asistir, al menos y con puntualidad, al
809% del total de los periodos lectivos. Si se superan las faltas de asistencia en un 20% del total, se perdera el
derecho a la evaluacién continua y pasara a la evaluaciéon ordinaria.

- Las faltas de asistencia debidamente justificadas, se tendran en cuenta para el cdmputo de la asistencia a
efectos administrativos (becas basicamente), pero no para la evaluacion continua.

- La asistencia a clase debe ser ACTIVA. Si se asiste, pero no se trabaja en la asignatura, se considerara falta de
asistencia y asi se computara.

Los resultados obtenidos por el alumnado en la asignatura se calificaran de 0 a 10, con expresién de un decimal, y con
la correspondencia que sigue:

- 0,0 -4,9: Suspenso.

- 5,0-6,9: Aprobado.

- 7,0 -8,9: Notable.

- 9,0 - 10: Sobresaliente.

Para superar la asignatura sera necesario obtener, al menos, un aprobado en cada uno de los Bloques tematicos.
(Los ejercicios de cada bloque se ponderaran entre si cuando se hayan calificado con una nota igual o superior a 4).

Las fechas de entrega y presentacién seran de estricto cumplimiento. Si no se cumplen, se pierde la evaluacidn continua
y se pasa a ordinaria. Se podran tener en cuenta casos especiales debidamente argumentados.

La deteccidon de plagio y/o el uso de I.A. para la redaccidén de los proyectos, implicara declarar NO APTO dicho
proyecto.

Se valorara la actitud, profesionalidad y maxima asistencia.

LAS FECHAS DE ENTREGA Y PRESENTACION SERAN DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO, tanto en evaluacién
continua como para ordinaria y extraordinaria (para pérdidas de evaluacion continua ESPECIALMENTE, LAS
FECHAS SON DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO. NO SE VALORARA NINGUN TRABAJO QUE NO SE ENTREGUE NI
PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA). Si no se cumplen, se pierde la evaluacion continua y se pasa a ordinaria. Se
podran tener en cuenta casos especiales debidamente argumentados.

Conselleria de Innovacién, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

DECRETO 117/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el cual se aprueba el Reglamento de organizacion y funcionamiento
de los centros superiores de ensefianzas artisticas integradas en el Instituto Superior de Ensefianzas Artisticas de la
Comunitat Valenciana (ISEACV). [2022/7585]

Articulo 81. Promocién y permanencia en los centros

1. La matricula en cualquier asignatura esta limitada a cuatro convocatorias.

2. En cada curso académico tendran lugar dos convocatorias por asignatura, primera y segunda convocatoria
respectivamente.

3. La permanencia en la misma titulacién queda limitada a seis afios para matricula completa y ocho afios para matricula
parcial.

4. La condicion de «no presentado» consume convocatoria.

5. La directora o el director del centro podra autorizar, a peticion del estudiante, con caracter excepcional y por causas
objetivas debidamente justificadas, como por ejemplo enfermedad grave o cualquier otra causa de fuerza mayor, la
renuncia a una convocatoria por curso académico.

6. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14.4 del Decreto 48/2011, de 6 de mayo, del Consell, la directora o director
de los centros superiores podra autorizar, a peticion del estudiante, con caracter excepcional y por causas objetivas
debidamente justificadas, como por ejemplo enfermedad grave o cualquier otra causa de fuerza mayor, una nueva y
Unica convocatoria. En caso de resolucidon negativa, se podra recurrir en alzada ante la Direccidén del ISEACV.
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6.3 Sistemes de recuperacié
- Sistemas de recuperacion

Per a I'alumnat que ha suspés o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes - criteris i dates d’entrega)
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases - criterios y fechas de entrega)

En caso de perder la evaluacion continua por haber superado el 20% de las faltas de asistencia:

- Se entregaran todos los trabajos del curso el dia fijado de la semana de examenes de la convocatoria
ordinaria / extraordinaria, en tiempo, forma y lugar indicados por el profesorado. Unicamente se evaluaran y
calificaran si se supera el ejercicio “extra” y la entrevista sobre los trabajos de curso entregados.

- Se realizara un ejercicio “extra” y una entrevista sobre los trabajos de curso entregados con el fin de
determinar si, a pesar de la ausencia de las clases, se han conseguido los resultados de aprendizaje fijados.
Se lleva a cabo este ejercicio en el aula que se indique, el dia fijado de la semana de examenes de la
convocatoria ordinaria / extraordinaria.

En caso de suspender o no entregar en tiempo y forma alguno de los ejercicios de curso, y habiendo superado
el 20% de las faltas de asistencia, se procedera como en el supuesto anterior.

En caso de no haber entregado alguno de los ejercicios de curso, pero sin superar las faltas de asistencia:
- Se entregaran los ejercicios pendientes el dia fijado de la semana de exdmenes de la convocatoria ordinaria /
extraordinaria.

En caso de haber suspendido alguno de los ejercicios de curso, pero sin superar las faltas de asistencia:
Se entregaran los ejercicios suspensos, con las correcciones necesarias vistas en clase, el dia fijado de la semana de
examenes de la convocatoria ordinaria / extraordinaria.

7 Bibliografia
Bibliografia

Bibliografia basica:
Deplazes, A. (2010). Construir la arquitectura. Del material en bruto al edificio. Un manual. Barcelona, Espafa:
Editorial Gustavo Gili.

Fernandez-Cuartero Paramio, A. y Torre Calvo J.F. de la. (2016). A pie de obra. Manual técnico para sobrevivir a
una reforma. Madrid, Espafia: Garcia Maroto Editores

Harris, F. y McCaffer, R. (2005) Construction management. Manual de gestion de proyecto y direccion de obra.
Coleccién Proyecto y gestidon. Barcelona, Espafia: Editorial Gustavo Gili.

Oordoéiez, J.L. (1994) Planificacion de Obras. Monografias CEAC de la Construccion. Barcelona, Espafa: Grupo Editorial
CEAC.

Stasiowski, F. A. y Bustein, D. (1996) Manual de gestion de proyectos para arquitectos, ingenieros e interioristas.
Coleccién Proyecto y gestidon. Barcelona, Espafia: Editorial Gustavo Gili.

Zaragoza Martinez, F.]. (2009) Planes de Obra. Alicante, Espafia: Editorial club Universitario.

La bibliografia para cada bloque tematico se proporciona en el enunciado del ejercicio 10 (E10) del curso.
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